ALLEGATO "A"

Comune di Terno d'Isola
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ASILO NIDO - OPERE DI COMPLETAMENTO.
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA
AMPLIAMENTO NIDO E NIDO ESISTENTE. CIG B6AE088190

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNO D'ISOLA.

CANTIERE: Angolo tra Via Casolini, Via dei Vignali, Terno d'Isola (BG)

Arcene (BG), 13/05/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE BELOTTI GIACOMO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP - Ingegnere Barbera Giuseppe)
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INGEGNERE BELOTTI GIACOMO
VIA SILVIO PELLICO, 7

24040 CISERANO (BG)

Tel.: 3383108839 - Fax: ---

E-Mail: info@studioicarus.it
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Nome attivita Durata |31ugno 2025 [Luglio 2025 |Agosto 2025 |Settembre 2025 [Ottobre 2025 [Novembre 2025 [Marzo 2026 |Aprile 2026
0206 | 09/06 | 16/06 | 2306 | 3006 | 0707 | 14/07 | 21/07 | 28/o7 | o04/08 | 11/08 [ 1808 [ 2508 | 01/09 | 0809 [ 1509 [ 22000 [ 20000 [ oeM0 [ 1310 [ 2010 [ 2710 [ 0311 | 101 | 1711 [ 24111 09/02 | 16/02 [ 2302 [ 0203 | 0903 | 16/03 | 2303 [ 3003 | 06/04 [ 13004 [ 20/04 |
Inizia lavori e consegna area cantiere 5¢g Z1 _
Allestimento del cantiere 59 v A 4
Apprestamenti del cantiere 449 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matt 449 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 449 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 449 Al -
Impianti di servizio del cantiere 5¢g A 4 A 4
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5¢g zZ1 _
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 59 Z1 _
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 Z1 _
Realizzazione nuova linea fognaria principale 59 v v
Realizzazione nuova linea fognaria principale 59 Z1 _
Fondazioni 69g A 4 v
Scavi e rinterri 109 v A 4
Scavo di sbancamento 1049 Z1 _
Strutture in fondazione in c.a. 159 v A 4
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 159 z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 159 Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 159 Z1 _
Drenaggi riempimenti e impermeabilizzione fondazioni 59 v A 4
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 59 z1 _
Impermeabilizzazione di pareti controterra 59 Z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 59 z1 _
Strutture in elevazione in c.a. 44 g v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 44 g z1 —
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 44 g Z1 —
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. in opera 44 g z1 —
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 44g A |
Impianti 459 v v
Impianto fognario 109 A 4 v
Posa di pozzetti prefabbricati per pluviali 1049 Z1 _
Impianto elettrico 109 \ 4 A 4
Realizzazione di impianto elettrico 1049 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra 109 z1 I
Finiture esterne 25¢g v v
Pavimentazioni e pitturazioni esterne 25¢g v v
Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 25¢g Z1 _
Tinteggiatura di superfici esterne 259 z1
Smobilizzo del cantiere 59 v v
Smobilizzo del cantiere 59 z1 [
Pulizia generale dell'area di cantiere 5g Z1 _

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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